

ANALISE DE KICKOFF INTERNO — PROJETO NOVATECH

DB1 Global Software | Junho 2026 | Confidencial

1. Historico e Contexto

A NovaTech e uma empresa de logistica com 1.200 funcionarios e 45 atendentes processando ~320 chamados/dia. O gargalo central e o tempo medio de **12 minutos por chamado** gasto em busca manual numa base documental fragmentada em tres fontes distintas sem padronizacao, gerando respostas inconsistentes e sobrecarga operacional.

Fonte	Qtde	Formato	Atualizacao	Responsavel
SharePoint	~800 docs	PDF, DOCX	Mensal	Operacoes, Compliance
Confluence	~400 paginas	HTML/Wiki	Semanal	TI, Comercial
Pasta de rede	~50 planilhas	XLSX	Mensal	Comercial
TOTAL	~1.250 fontes	3 formatos	Misto	3 areas

2. Demanda

A NovaTech contratou a DB1 Global Software para desenvolver um **assistente de IA com RAG (Retrieval-Augmented Generation)** integrado ao ambiente Microsoft (Teams + SharePoint + Azure AI), com objetivo de reduzir o tempo de busca documental de 12 para **menos de 2 minutos por chamado**. Prazo contratado: **3 meses**. O assistente deve responder em linguagem natural com rastreabilidade da fonte.

3. Avaliacao de Viabilidade com IA

O projeto e **tecnicamente viavel**. Stack Microsoft alinhado, caso de uso consolidado em RAG e ROI mensuravel. A viabilidade e condicionada pela qualidade da documentacao-fonte, que apresenta problemas ja identificados.

Fatores Favoraveis	Condicionantes Criticos
+ Caso de uso consolidado: busca e sintese em docs corporativos e o uso mais maduro de RAG.	! Qualidade documental: contradicoes e gaps limitam precisao independente do modelo.
+ Stack alinhado: Azure AI Search + Azure OpenAI + Teams. Sem integradores de terceiros.	! Curadoria obrigatoria: fase que precisa estar explicitamente no cronograma de 3 meses.
+ ROI mensuravel: reducao de 12 para <2 min/chamado em 320 chamados/dia e auditavel.	! Alinhamento de expectativas: comunicacao formal sobre limites da IA antes do go-live.
+ Investimento previsto: Azure AI Services no orcamento e licencas M365 E3 ativas.	

4. Riscos Tecnicos — Impacto em Prazo e Custo

11 riscos identificados a partir da analise documental e das caracteristicas de sistemas baseados em LLMs. Riscos **A confirmar** dependem de respostas do Tech Lead sobre: (i) experiencia do time com IA generativa; (ii) processo de deploy/subida em producao; (iii) linguagem de desenvolvimento para code review adequado.

ID	Risco	Descricao	Prob.	Impacto	Area	Mitigacao
R01	Alucinacao em procedimentos criticos	Respostas plausiveis mas incorretas sobre prazos, valores ou regras inexistentes na base documental.	Alta	Alto	Qualidade / Reputacao	Retrieval obrigatorio. Sem grounding = sem resposta. Citacao de fonte como criterio de aceite.
R02	Documentos contraditorios (PROC-042 v1 vs v2)	Duas versoes ativas sem obsolescencia marcada. Pipeline pode misturar multiplicadores de frete distintos.	Alta	Alto	Qualidade / Custo / Prazo	Curadoria documental pre-ingestao. Metadado de vigencia. Prompt prioriza versao mais recente.
R03	FAQ informal tratado como fonte oficial	FAQ nao validado por Compliance pode contradizer politicas normativas com alta confianca aparente.	Alta	Medio	Qualidade / Compliance	Classificar docs por tipo (normativo/informal). Avaliar exclusao do FAQ do indice.
R04	Context rot em sessoes longas no Teams	Em multiplas perguntas seguidas o modelo esquece restricoes anteriores, degradando silenciosamente a qualidade.	Media	Medio	Qualidade / Custo	Janela deslizando de 2-3 turnos. Sumarizacao de historico. Orcamento de tokens na arquitetura.
R05	Gaps de cobertura documental	Temas frequentes sem doc formal (frete <500kg, carga danificada). Modelo recusa ou infere incorretamente.	Alta	Medio	Qualidade / Prazo	Mapeamento de cobertura antes do go-live. Escalonamento ao especialista quando sem chunk relevante.
R06	Desalinhamento de expectativa com o cliente	Diretoria espera 'responde tudo certo'. LLMs sao probabilisticos; qualidade depende da base documental.	Alta	Alto	Gestao / Prazo / Custo	Criterios de sucesso mensuraveis no kickoff. Demo controlada incluindo casos de 'nao encontrei'.
R07	Ingestao de planilhas XLSX complexas	~50 planilhas com celulas mescladas e multiplas abas convertem mal em texto para embedding.	Media	Medio	Prazo / Qualidade	Definir estrategia de ingestao com Tech Lead antes de fechar cronograma.

ID	Risco	Descricao	Prob.	Impacto	Area	Mitigacao
R08	Desatualizacao da base de conhecimento	3 areas atualizam docs em cadencias distintas. Assistente pode responder com regras desatualizadas.	Media	Alto	Qualidade / Custo	Re-ingestao incremental por cadencia (semanal Confluence, mensal SharePoint). Metadado de data.
R09	Experiencia do time com IA generativa	Curva de aprendizado em RAG e prompt engineering pode consumir sprints nao previstas no cronograma.	A confirmar	Alto	Prazo / Custo	Spike tecnico nas primeiras 2 semanas. Considerar especialista RAG se maturidade for baixa.
R10	Entrega sem avaliacao de qualidade de IA	CI/CD tradicional nao captura alucinacao nem context rot. Regressoes chegam a producao sem deteccao.	A confirmar	Alto	Qualidade / Prazo	Golden dataset de perguntas/respostas rodando no pipeline de CI/CD antes de cada deploy.
R11	Falta de proficiencia na linguagem escolhida	Linguagem sem alinhamento ao perfil do time compromete code review e manutencao pos go-live.	A confirmar	Medio	Prazo / Qualidade	Confirmar linguagem com Tech Lead. Alocar devs com experiencia comprovada antes do Sprint 1.

5. Proximos Passos Recomendados

#	Acao	Descricao
1	Kickoff interno — Tech Lead	Alinhar arquitetura RAG, ingestao XLSX, gestao de contexto e linguagem de desenvolvimento antes de fechar cronograma.
2	Curadoria documental	Resolver contradicoes PROC-042 v1/v2, classificar docs por tipo e mapear gaps de cobertura com NovaTech.
3	Alinhamento de expectativas	Apresentar criterios de sucesso mensuraveis e limites do assistente para a diretoria NovaTech.
4	Golden dataset de QA	Definir conjunto de perguntas/respostas esperadas para validacao automatica antes de cada deploy.
5	Revisao do cronograma	Garantir que os 3 meses incluam curadoria, spike tecnico e testes de retrieval — nao apenas desenvolvimento.