

Governanca de Specs — Spec Driven Development

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Junho 2026 | Confidencial

Principio Central: Specs nao sao documentos — sao contratos. Um contrato tem autor responsavel, aprovador formal, versao rastreavel e processo de alteracao. **Nenhuma linha de codigo de producao existe sem uma spec aprovada que a originou.**

1. OS TRES ARTEFATOS SDD E SEUS DONOS

Cada modulo do projeto produz exatamente tres artefatos em sequencia obrigatoria. A transicao entre artefatos e sempre um checkpoint humano — nao ha avanco automatico.

requirements.md — O QUE		Dono: Product Specialist
Revisor obrigatorio: Tech Lead (valida viabilidade tecnica)	Aprovador final: Tech Lead + Delivery Manager	
Define outcomes orientados ao usuario, scope boundaries derivados dos bounded contexts, constraints tecnicas e de negocio, prior decisions referenciando ADRs, e verification criteria testáveis pelo QA. Nao contem nenhuma decisao de implementacao — isso e responsabilidade do plan.md.		

plan.md — O COMO		Dono: Tech Lead
Revisor obrigatorio: Product Specialist + Dev Senior	Aprovador final: Product Specialist	
Define a abordagem tecnica, decisoes de arquitetura locais ao modulo (com referencia as ADRs globais quando aplicavel), dependencias externas e riscos tecnicos identificados. Nao contem tasks — isso e responsabilidade do tasks.md.		

tasks.md — UNIDADES ATOMICAS		Dono: Dev (Senior ou Pleno) + GitHub Copilot
Revisor obrigatorio: Tech Lead		Aprovador final: Tech Lead
Decompoe o plan.md em unidades atomicas executaveis: cada task tem ID unico, descricao, criterio de aceite verificavel, dependencias entre tasks, estimativa (P/M/G) e responsavel. Uma task e atomica quando pode ser implementada e testada de forma independente em no maximo 1 dia.		

2. LOCALIZACAO NO REPOSITORIO (DB1/NOVATECH-ASSISTANT)

specs/ pipeline-ingestao/ requirements.md plan.md tasks.md query-endpoint/ requirements.md plan.md tasks.md feedback-api/ teams-bot/ painel-web/ (mesma estrutura)

Governanca de Specs — Spec Driven Development

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Junho 2026 | Confidencial

3. CONVENCAO DE NOMENCLATURA E VERSIONAMENTO

3.1 Cabecalho obrigatorio em toda spec

```
<!-- spec: query-endpoint/requirements | version: 1.2 | status: aprovada
autor: [nome PS] | aprovado-por: [nome TL] | aprovado-em: 2026-06-11 -->
```

3.2 Versionamento semantico simplificado

Tipo	Exemplo	Quando usar	Consequencia
Major	1.x → 2.x	Mudanca de escopo, outcome removido, constraint critica adicionada	Reabre Gate 1 obrigatoriamente
Minor	1.1 → 1.2	Clarificacao, detalhe adicional sem mudanca de escopo, correcao de ambiguidade	Nao reabre gate — requer comentario no PR confirmando ausencia de impacto de escopo

3.3 Identificacao de tasks — formato de ID

Modulo	Prefixo	Exemplo de ID	Path do tasks.md
Pipeline de ingestao	INGEST	INGEST-T001, INGEST-T002	/specs/pipeline-ingestao/tasks.md
Query endpoint	QUERY	QUERY-T001, QUERY-T002	/specs/query-endpoint/tasks.md
Feedback API	FEEDBACK	FEEDBACK-T001, FEEDBACK-T002	/specs/feedback-api/tasks.md
Teams Bot	BOT	BOT-T001, BOT-T002	/specs/teams-bot/tasks.md
Painel web	PAINEL	PAINEL-T001, PAINEL-T002	/specs/painel-web/tasks.md

4. CICLO DE VIDA DE UMA SPEC



Status	Quem pode mover	Condicao para avancar
Rascunho	Dono do artefato	Artefato minimamente completo para revisao
Em Revisao	Dono do artefato	Enviado para revisores via Pull Request no GitHub
Aprovada	Aprovador formal	Gate concluido com aprovacao registrada no PR
Em Implementacao	Tech Lead (apos Gate 2)	Tasks aprovadas, dev iniciou sprint no Azure DevOps
Validada	QA + DM	Critérios de aceite verificados pos-deploy
Obsoleta	TL ou DM	Substituida por versao major ou modulo descontinuado

Governanca de Specs — Spec Driven Development

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Junho 2026 | Confidencial

5. RASTREABILIDADE DE MUDANCAS

5.1 Toda mudanca passa por Pull Request

Nenhuma spec e editada diretamente no branch **main**. Toda alteracao — mesmo uma virgula — passa por Pull Request no repositorio **db1/novatech-assistant**. O PR e o registro auditavel da mudanca.

5.2 Secao Changelog obrigatoria em toda spec

```
## Changelog

| Versao | Data | Autor | Tipo | Descricao resumida |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.0 | 2026-06-10 | [PS] | Criacao | Versao inicial aprovada |
| 1.1 | 2026-06-14 | [PS] | Minor | Clarificacao do VC-03 — sem impacto de escopo |
| 2.0 | 2026-06-20 | [PS]+[TL] | Major | Adicao de outcome streaming — Gate 1 reaberto |
```

5.3 Formato obrigatorio de titulo de PR

```
[SPEC][query-endpoint/requirements][minor] Clarifica VC-03 para perguntas multi-dominio
[SPEC][pipeline-ingestao/plan][major] Adiciona suporte a XLSX com pre-processamento
[SPEC][teams-bot/tasks][criacao] Cria tasks.md inicial do modulo teams-bot
```

6. CHANGE MANAGEMENT — O QUE ACONTECE QUANDO UMA SPEC MUDA

Tipo	Quem solicita	Quem aprova	Prazo	Impacto nas tasks
Minor	Qualquer membro do time	Dono do artefato + revisor original	4h uteis	Nenhum, salvo avaliacao do TL sobre task em andamento
Major em requirements	Product Specialist ou DM (com justificativa de negocio)	TL + DM (Gate 1 reaberto)	Gate 1: 4h uteis	Tasks afetadas marcadas 'blocked'. Novas tasks so apos nova versao aprovada.
Major em plan	Tech Lead	Product Specialist + Dev Senior	Gate 2: 2h uteis	Novo tasks.md obrigatorio antes de retomar. Tasks concluidas nao sao desfeitas.

6.1 Template de Change Request — obrigatorio em toda mudanca Major

```
## Change Request — [modulo/artefato] v{nova versao}

Solicitante: [nome e papel] | Data: YYYY-MM-DD | Tipo: Major

### Motivacao

[Por que essa mudanca e necessaria? Qual o risco de nao fazer?]

### O que muda

[Descricao objetiva do que esta sendo alterado]

### O que NAO muda

[Deixar explicito o que permanece igual para evitar escopo adicional]

### Impacto em tasks

- Tasks bloqueadas: [lista de IDs ex: QUERY-T003, QUERY-T004]
- Tasks a criar: [estimativa de novas tasks necessarias]
- Tasks nao afetadas: [lista de IDs confirmados pelo TL]
```

Impacto em prazo

[Estimativa de dias adicionais + aprovacao do DM]

Aprovacoes necessarias

- [] [nome aprovador 1] – ate [data]
- [] [nome aprovador 2] – ate [data]

Governanca de Specs — Spec Driven Development

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Junho 2026 | Confidencial

7. QUADRO DE RESPONSABILIDADES POR ARTEFATO

Artefato	Cria	Revisa	Aprova	Implementa	Valida
requirements.md	Product Specialist	Tech Lead	TL + DM	—	QA (via VC)
plan.md	Tech Lead	PS + Dev Senior	Product Specialist	—	Tech Lead
tasks.md	Dev + Copilot	Tech Lead	Tech Lead	Dev	QA + TL

8. REGRAS PARA AGENTES DE IA (AGENTS.MD)

DEVE

- + Ao gerar codigo, referenciar o ID da task que originou o trabalho — comentario inline obrigatorio: **// implements QUERY-T003**
- + Ao criar novo artefato de spec, usar o template do modulo correspondente em **/specs/{modulo}/**
- + Ao sugerir mudanca de escopo, sinalizar explicitamente que uma mudanca Major pode ser necessaria e listar tasks impactadas

NAO DEVE

- Criar arquivos de spec fora da estrutura **/specs/{modulo}/{requirements|plan|tasks}.md**
- Modificar o status no cabecalho da spec — isso e responsabilidade exclusivamente humana
- Iniciar geracao de tasks se o requirements.md do modulo nao estiver com status **aprovada**
- Usar IDs de task inventados — IDs validos seguem o formato {PREFIXO}-T{NNN} conforme tabela da secao 3.3

9. RESUMO OPERACIONAL — O QUE FAZER EM CADA SITUACAO

Situacao	O que fazer
Iniciar spec de novo modulo	PS cria requirements.md com status rascunho em /specs/{modulo}/
Submeter spec para revisao	Abrir PR com label spec-review + notificar revisores via Teams
Aprovar spec	Aprovador comenta LGTM no PR + merge + atualiza status no cabecalho
Mudar spec em rascunho	Edita diretamente, sem change request necessario
Mudar spec aprovada (minor)	PR com label spec-minor — gate nao e reaberto
Mudar spec em implementacao (major)	Preenche change request → DM avalia prazo → Gate 1 reaberto obrigatoriamente
Task bloqueada por mudanca de spec	Marcar blocked no Azure DevOps com link para o PR da mudanca de spec
Duvida de escopo durante implementacao	Dev abre issue no GitHub com link para spec + tag spec-question
Spec concluida e validada	QA e DM atualizam status para validada — spec permanece no repo como registro